



**INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA
SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS FEDERALES
REUNIÓN DEL 07 DE FEBRERO DE 2012
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS**

PROYECTO	ACUERDO	ACUERDO / SEGUIMIENTO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
Ferias del Libro y Festivales Regionales del Libro	SEGUIMIENTO	Se turnó un oficio al Órgano Interno de Control para que nos asesore respecto al tratamiento normativo tanto estatal como federal.	A la fecha no se ha tenido respuesta al oficio por parte del Órgano Interno de Control.	Responsable: Lic. Ariel F. Patricio Anell.
	1	Se solicita al Mtro. Francisco Morán y Mtro. César Silva envíen a la brevedad los trámites administrativos para el pago de bienes y servicios del Festival Literario en Tlacotalpan a la Subdirección de Administración, a través del Departamento de Recursos Materiales, así como la solicitud de contratos para este fin al Departamento de Asuntos Jurídicos.	A más tardar el jueves 9 de febrero se remitirá la comprobación faltante a los diversos departamentos de la Subdirección de Administración.	Mtro. Francisco Morán y Mtro. César Silva
	SEGUIMIENTO	Respecto al Festival Literario en Poza Rica, las autoridades municipales están de acuerdo con que el evento se realice del 26 al 29 de marzo.	Miércoles 8	Se remitirá formato de Subsidios del proyecto de Ferias del Libro modificado de acuerdo con la nueva calendarización y las nuevas sedes planteadas.
	SEGUIMIENTO	Respecto al Festival Literario en Córdoba, las autoridades municipales están de acuerdo con que el evento se realice del 12 al 17 de marzo.	Miércoles 8	Se remitirá formato de Subsidios del proyecto de Ferias del Libro modificado de acuerdo con la nueva calendarización y las nuevas sedes planteadas.



**INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA
SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS FEDERALES
REUNIÓN DEL 07 DE FEBRERO DE 2012
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS**

PROYECTO	ACUERDO	ACUERDO / SEGUIMIENTO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
Encuentro de Son Tradicional de Raíz Cubana y Encuentro académico "Veracruz también es Caribe"	SEGUIMIENTO	La Lic. Edith Bueno entregó los reportes trimestrales financieros de ambos proyectos.	8 de febrero	El maestro Morán remitirá el Informe trimestral de actividades así como el formato de Conaculta de acuerdo con lo que quedó establecido en el Programa Operativo correspondiente.
Capacitación a directivos de Casas de Cultura	2	Se solicita al responsable del proyecto entregar a la brevedad el informe trimestral de actividades con el soporte documental, así como el proyecto reformulado en el formato de Conaculta, agregando la actividad correspondiente a la integración de una plataforma electrónica, la creación de cursos y las gestiones administrativas correspondientes al Curso de Capacitación que se impartió en Coatzacoalcos.	8 de febrero	Responsable: Mtro. Francisco Morán.
Capacitación a promotores culturales y custodios del patrimonio	3	Se solicita al responsable del proyecto entregar a la brevedad el informe trimestral de actividades con el soporte documental, así como el proyecto reformulado en el formato de Conaculta, agregando las actividades correspondientes a la Reunión de Capacitadores y el curso para Custodios de Arte del IVEC.	8 de febrero	Responsable: Mtro. Francisco Morán.
Equipamiento tecnológico de Casas de Cultura	4	Se integró una copia de cada comodato mediante el cual se entregaron los equipos a las Casas de Cultura, a excepción de los comodatos correspondientes a Tempoal y Ciudad Mendoza, así como el resguardo del equipo para la Casa de la	10 de febrero	Mtro. Francisco Morán



**INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA
SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS FEDERALES
REUNIÓN DEL 07 DE FEBRERO DE 2012
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS**

PROYECTO	ACUERDO	ACUERDO / SEGUIMIENTO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
		Cultura de Coatepec.		
Proyecto Editorial 2011	SEGUIMIENTO	Con respecto a los contratos que se elaborarán con los autores de libros, se acuerda integrar a los respectivos expedientes el curriculum correspondiente.	Ya se entregaron	Lic. José Homero Hernández/ Lic. Enrique Becerra Ramos
	SEGUIMIENTO	El Órgano Interno de Control notificó que no encuentra inconveniente con la forma en que se utilizarán los logotipos (tanto federales como estatales) para la impresión de los libros.		Responsable: Lic. Andrea López Monroy. Seguimiento
	5	Respecto al proceso de licitación de este proyecto, se concertó una reunión de asesoría con personal de la Dirección General de Control y Evaluación de la Contraloría General para que oriente al respecto. Hasta el momento el Órgano Interno de Control no ha informado de la fecha de reunión con dicha Dirección por lo que se insistirá mediante oficio para que se pueda agendar la reunión y definir el proceso licitatorio.	8 de febrero	Responsable: Lic. Ángel Hernández
	6	Se solicita al Coordinador de este proyecto entregue el reporte trimestral de actividades.	9 de febrero	Responsables: Mtro. José Homero/Lic. Andrea López
	SEGUIMIENTO	Presentar la propuesta de comercialización y distribución de libros de este proyecto.	Pendiente	Responsables: Lic. Ariel Patricio/ Lic. Enrique Becerra
Tercer Coloquio Internacional de Escultura Cerámica	SEGUIMIENTO	El Mtro. Manuel Velázquez notificará al Lic. Ángel Hernández que el viernes 3 de febrero termina la exposición "Pérez de aquí, Pérez de allá". Posterior a esto, el Lic. Ángel Hernández informará a la empresa para que inicie los trabajos de embalaje y traslado de la obra.	Asunto concluido.	Responsables: Mtro. Manuel Velázquez / Lic. Ángel Hernández
	7	Considerando lo anterior, se solicita al responsable	Se gestionó el	Responsable: Mtro.



**INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA
SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS FEDERALES
REUNIÓN DEL 07 DE FEBRERO DE 2012
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS**

PROYECTO	ACUERDO	ACUERDO / SEGUIMIENTO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
		de este proyecto entregue los trámites necesarios para programar y transferir el pago a la empresa.	pago por el traslado de obra y sólo falta hacer el trámite para el pago por embalaje, ya que la factura remitida por la empresa tuvo que ser reelaborada por no aparecer en el SAT.	Manuel Velázquez
	8	Diseño e impresión de la Memoria del Coloquio. Se gestionará el pago de la diseñadora contratada para la formación de la Memoria; se entregó un ejemplar de dicha memoria para su revisión y aprobación con el propósito de que pueda ser impreso a la brevedad.	8 de febrero.	Responsables: Lic. Andrea López Monroy; Lic. Karina de la Cruz Sánchez. Lic. Ángel Hernández Domínguez
	SEGUIMIENTO	Emitir notificación a los espacios Jardín de las Esculturas y Pinacoteca Diego Rivera, para que organicen una exhibición de obra proveniente del programa "pago en especie" del SAT, considerando la salida de obra de este proyecto.	30 de enero	En reunión extraordinaria del Comité de Selección de Exposiciones y Adquisición de Obra se revisaron y aprobaron las propuestas de exposición de los espacios culturales, por lo que ya quedó definida su programación.
	9	Requerimiento de pintura para las mamparas del Jardín de las Esculturas.	8 de febrero	Responsable: Lic. Ángel Hernández
	10	Falta entregar los Informes Trimestrales Financiero y de Actividades	9 de febrero	Responsables: Mtro. Manuel Velázquez. Francisco López Campillo



**INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA
SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS FEDERALES
REUNIÓN DEL 07 DE FEBRERO DE 2012
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS**

PROYECTO	ACUERDO	ACUERDO / SEGUIMIENTO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
Formación de Públicos Jóvenes	SEGUIMIENTO	Ya quedó definida la empresa de autobuses que trasladará a los estudiantes para las visitas guiadas en el Jardín de las Esculturas.	13 de febrero	Las visitas darán inicio el lunes 13 de febrero. Mtro. Manuel Velázquez. Lic. Ángel Hernández.
	11	Se formulará una carta compromiso que firmarán los Directores de las escuelas invitadas así como los padres de familia.	8 de febrero	Responsables Mtro. Manuel Velázquez/ Lic. Enrique Becerra
	12	El coordinador del proyecto propone la elaboración de un tríptico informativo para estas visitas, por lo que entregó su propuesta al Departamento de Recursos Materiales para hacer una cotización del mismo.	08 de febrero	Responsables: Mtro. Manuel Velázquez y Lic. Ángel Hernández Domínguez
	SEGUIMIENTO	Se gestionó el pago del Capacitador del proyecto	10 de febrero	C.P. Samuel Macías Domínguez y Lic. Edith Bueno Martínez
	13	Se solicita al coordinador de este proyecto presente los Informes Trimestral de actividades y financiero de este proyecto.	13 de febrero	Mtro. Manuel Velázquez/ Lic. Edith Bueno
Anteproyecto Museo del Carnaval	14	Se programa proceso de licitación para el día 8 de febrero. En virtud de que el Órgano Interno de Control remitió un oficio con observaciones a las bases de este proyecto, el pasado viernes 3 de febrero la licitación se pospuso para el próximo martes 14 de febrero.	14 de febrero	Responsable: Lic. Ángel Hernández
Anteproyecto Museo de Tlacotalpan	15	Se programa proceso de licitación para el día 8 de febrero. En virtud de que el Órgano Interno de Control remitió un oficio con observaciones a las bases de este proyecto, el pasado viernes 3 de febrero la licitación se pospuso para el próximo martes 14 de febrero.	14 de febrero	Responsable: Lic. Ángel Hernández



**INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA
SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS FEDERALES
REUNIÓN DEL 07 DE FEBRERO DE 2012
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS**

PROYECTO	ACUERDO	ACUERDO / SEGUIMIENTO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
Restauración de 7 murales	SEGUIMIENTO	Este 01 de febrero se presentó el dictamen al Subcomité de Adquisiciones. Se informó que el dictamen fue aprobado. Sólo se requiere el Acta firmada de dicha sesión para la contratación respectiva. La Subdirección de Artes y Patrimonio informa que la restauradora dará inicio a sus trabajos con el mural de Tuxpan el próximo lunes 13 de febrero.	9 de febrero	Responsable: Lic. Ángel Hernández
	SEGUIMIENTO	La Subdirección de Artes y Patrimonio propone hacer una Rueda de Prensa para dar a conocer este proyecto.	9 de febrero	Responsables: Lic Jorge Duarte Bouchez/Margarita Peña Pineda
Bienal de Arte	SEGUIMIENTO	El representante de la Subdirección de Artes y Patrimonio informa que el jurado calificador se reunió el 3 de febrero y que el 17 de febrero sostendrán otra reunión		Responsable: Lic. Jorge Duarte Bouchez
	16	Se recomienda integrar el registro fotográfico y hemerográfico de este proyecto. El 10 de febrero la subdirección remitirá los soportes con que cuenta.		Responsable: Lic. Jorge Duarte Bouchez
	17	Se solicita al coordinador de este proyecto entregue el reporte trimestral de actividades y financiero.	9 de febrero	Responsable: Lic. Jorge Duarte Bouchez
Rehabilitación del Centro Cultural Atarazanas, Galería de Arte Contemporáneo y Pinacoteca Diego Rivera	SEGUIMIENTO	La Dirección General de Obras Públicas remitió con fecha 31 de diciembre la propuesta de los calendarios de las tres obras. Con fecha 1º y 7 de febrero remitieron los oficios donde solicitan en cada caso, un anticipo de 30% para las empresas constructoras. Se hizo la transferencia electrónica a la empresa responsable de la Rehabilitación de la Galería de Arte Contemporáneo.	10 de febrero	Seguimiento: Lic. Ariel F. Patricio Anell/C.P. Samuel Macías Domínguez/Edith Bueno Martínez
	18	Se solicitó a la Subdirección de Artes y Patrimonio entregue a más tardar el 9 de febrero los proyectos	9 de febrero	Responsable: Lic. Jorge Duarte Bouchez



**INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA
SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS FEDERALES
REUNIÓN DEL 07 DE FEBRERO DE 2012
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS**

PROYECTO	ACUERDO	ACUERDO / SEGUIMIENTO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
		definitivos de las tres obras, mismos que deberán ser incorporados a los formatos de subsidios de Conaculta.		
Rehabilitación del Vitral en el Teatro de la Reforma	SEGUIMIENTO	El representante de la Subdirección de Artes y Patrimonio presentó diversas propuestas de proveedores. Estas empresas serán invitadas al proceso de compra que corresponda.	16 de febrero	Responsable: Lic. Ángel Hernández Domínguez
Circuito de las Artes Visuales	19	Con relación a la propuesta de diseño de la imagen del proyecto, se solicitará la opinión de CONACULTA para incluir logotipos del programa "Adelante" en las exposiciones itinerantes.	08 de febrero	Responsable: Lic. Lourdes Hernández
	SEGUIMIENTO	Con respecto al mobiliario museográfico, se realizó el pedido con la información que la Subdirección proporcionó.	07 de febrero	Responsable: Lic. Ángel Hernández Domínguez
	20	La Subdirección de Artes y Patrimonio informa que el Guión Museográfico será elaborado por el Museo de Arte del Estado de Veracruz.		
	21	Se solicita al coordinador de este proyecto entregue el reporte trimestral tanto de actividades como financiero.	08 de febrero	Responsable: Lic. Jorge Duarte Bouchez
	22	Se hará el lanzamiento oficial del proyecto mediante una Rueda de Prensa	2 de marzo	Responsables: Lic. Jorge Duarte Bouchez/Lic. Margarita Peña
Equipamiento de la bodega del Museo de Arte del Estado de Veracruz	SEGUIMIENTO	Se distribuyó el gasto de operación para destinarlo en compra de malla para colgar obra de arte.		
		En la próxima reunión del Subsistema se analizará el estudio de mercado para la adquisición del equipamiento de la bodega.	07 de febrero	Responsable: Lic. Ángel Hernández